

मौज इंगळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर  
येथील या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या  
सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता  
देणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**  
**पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग**  
शासन निर्णय क्रमांक: क्र. पापुयो - २४१२/प्र.क्र. ११२/पापु - १७  
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक  
मुंबई-४०० ०३२  
तारीख: २२ फेब्रुवारी, २०१७

**वाचा -**

- १) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक ववेका-२००२/प्र.क्र. १०१/पापु-१०, दि. २२/४/२००३.
- २) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग, पुणे यांचे क्र. मु. अ.(पुणे)/ तांशा-१/१०१५, दि. १५/४/२००८.
- ३) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागरी व ग्रामीण योजना मंडळ, सांगली यांचे क्र. तांशा-३/इंगळी/ग्रा./सुयो/१५९४/१२, दि. २१/५/२०१२.
- ४) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, सांगली यांचे क्र. तांशा-२/इंगळी नपापु/२००६/२०१६, दि. ३०/९/२०१६.
- ५) ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाबाबतचा शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र. ६१/पापु-०७, दि. १५/६/२०१५ व दि. १४/३/२०१६.

**प्रस्तावना**

मौजे इंगळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. १३४.८६ लक्ष (ढोबळ) किमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. तथापी सदर योजनेच्या कामाच्या जादा दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यामुळे तसेच तांत्रिक बदल व कामाच्या व्याप्तीत झालेल्या बदलामुळे खर्चात वाढ झाली. त्यानुसार, संदर्भ क्र. २ अन्वये, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग, पुणे यांचे क्र. मु. अ.(पुणे)/ तांशा-१/१०१५, दि. १५/४/२००८. यांनी तांत्रिक बदलास मान्यता दिली आहे.

परिणामी, अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागरी व ग्रामीण योजना मंडळ, सांगली यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन पत्र क्र.३ अन्वये शासनास सादर

केला होता. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागरी व ग्रामीण योजना मंडळ, सांगली यांचे संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये प्रस्तुत योजनेच्या रु. १७७.४२ लक्ष (ढोबळ) किंमतीच्या प्रस्तावास सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिली आहे. तद्नुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

## शासन निर्णय

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, सांगली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या छाननी अंती मौजे इंगळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर या नळ पाणी पुरवठा योजनेची सुधारीत किंमत पुढीलप्रमाणे आहे.

मूळ प्रशासकीय मान्यता	रु. १३४.८६लक्ष (ई.टी.पी. सह)
वाढीव रक्कम	रु. २९.९७ लक्ष (ई.टी.पी. वगळून)
वाढीव रकमेवर ९% इ.टी.पी. चार्जस	रु. २.७० लक्ष
योजनेची एकूण सुधारीत किंमत	रु. १६७.५३ लक्ष

मौजे इंगळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.१६७.५३ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी सदुसष्ट लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) एवढ्या सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटीच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

## अटी

१. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
२. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरून) या साठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही.

३. सदर योजनेची कामे पूर्ण झालेली असल्याने, योजनेची चाचणी घेतल्यानंतर योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ( संबंधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) योजना हस्तांतरित करून, योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत.
४. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of electricity of bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहिल.
५. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
६. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहिल.
७. सदर योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहिल. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्राम पंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत.
८. संदर्भ क्र. ५ येथिल शासन निर्णयातील निर्देशानुसार त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाची कार्यवाही करण्यात यावी.
२. या योजनेच्या सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु. ३२.६७ लक्ष (अक्षरी रुपये बत्तीस लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा खालील राज्य हिश्यातून /जिल्हा नियोजन मंडळाकडून /किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा.
३. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९२/१४४३, दि. २०/१२/२०१६ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२/व्यय-३, दि. ६/२/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२२२११५२०१९३२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

( ज्ञा. म्हा. जावळे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता.
- २) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
- ३) मा.विधानमंडळ सदस्य (सर्व)
- ४) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १ व २, मुंबई / नागपूर
- ५) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर
- ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर
- ८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई
- ९) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था(वासो), बेलापूर, नवी मुंबई.
- १०) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे
- ११) अधीक्षक, अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, सांगली
- १२) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, कोल्हापूर
- १३) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.
- १४) कक्ष अधिकारी, (१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५) कक्ष अधिकारी (व्यय-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १६) कार्यासने (पापु-०४, १० व २०), पा. पु. व स्व. वि., मंत्रालय, मुंबई-३२.
- १७) निवडनस्ती कार्यासन पापु-१७.